

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Danny Freymark (CDU) und Prof. Dr. Martin Pätzold (CDU)

vom 3. März 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 4. März 2025)

zum Thema:

Breitbandausbau in Lichtenberger Schulen beschleunigen II

und **Antwort** vom 20. März 2025 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 21. März 2025)

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Herrn Abgeordneten Danny Freymark und
Herrn Abgeordneten Prof. Dr. Martin Pätzold (CDU)
über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/21819

vom 03. März 2025

über Breitbandausbau in Lichtenberger Schulen beschleunigen II

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Verwaltung:

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) hatte im Oktober 2020 das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ Berlin) damit beauftragt, im Rahmen eines Ausschreibungsservice in Abstimmung mit der SenBJF unter anderem einen Rahmenvertrag für die Breitbandanschlüsse aller allgemeinbildenden Schulen bereitzustellen. Der Zuschlag wurde am 15. September 2021 an 1&1 Versatel erteilt, Vertragshalter ist das ITDZ Berlin. Der Rahmenvertrag hat eine Laufzeit bis 14. September 2025, der Anschluss aller Standorte allgemeinbildender Schulen spätestens bis zu Ende der Laufzeit ist vorgesehen. Die Finanzierung von Einmalkosten und monatlichen Betriebskosten erfolgt während der Vertragslaufzeit aus Landesmitteln. Um die Leistungsabrufe effektiv und wirtschaftlich umzusetzen, ist das ITDZ Berlin mit der Programmleitung beauftragt („BWAS – Breitband- und WLAN-Ausbau an Schulen“).

Da sich die Schriftliche Anfrage (zum Teil) direkt auf das zuständige Bezirksamt Lichtenberg bezieht, wurde dieses bei der Beantwortung mit einbezogen. Die folgenden Antworten erfolgen aus Sicht der zentralen Umsetzung.

1. Welche Schulen in Lichtenberg sind seit März 2022 mit schnellem Internet durch einen Breitbandanschluss ausgestattet (bitte einzeln auflisten)?

Zu 1.: Siehe Anlage. Hierbei ist anzumerken, dass sich die Angaben ausschließlich auf die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des BWAS-Programms bezieht. Maßnahmen, die außerhalb des BWAS-Programms umgesetzt wurden, sind in der Anlage nicht aufgeführt. Beispielsweise erfolgt der Breitbandanschluss bei Neubauschulen im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive. Des Weiteren wurden bereits vor dem BWAS-Programm einzelne Schulen an das Breitbandnetz geschlossen. In diesen Fällen wurde kein Bedarf im BWAS-Programm angemeldet.

2. Welche Finanzmittel wurden dafür in Lichtenberg aufgewendet? Welche Gespräche und Initiativen haben seit März 2022 von Seiten des Bezirksamtes Lichtenberg stattgefunden, um Lichtenberger Schulen mit schnellem Internet auszustatten (bitte einzeln auflisten)?

Zu 2.: Die Kosten je Standort belaufen sich auf einmalig 510,25 € (Erschließung) sowie monatlich 715,05 €. Die SenBJF, das ITDZ Berlin und das Bezirksamt Lichtenberg stimmen sich im Rahmen der Umsetzung regelmäßig ab.

3. Wie sieht der Zeitplan für den weiteren Ausbau des Anschlusses der Lichtenberger Schulen mit schnellem Internet aus (bitte detaillierten Zeitplan sowie die dafür notwendigen finanziellen Mittel je Schule auflisten)?

4. Bis wann werden spätestens alle Lichtenberger Schulen mit Breitband versorgt sein?

Zu 3. und 4.: Die voraussichtlichen Termine können der Anlage entnommen werden. Zu den Kosten wird auf die Antwort zu 2. verwiesen. Der Anschluss erfolgt geplant bis zu den Sommerferien 2025.

Berlin, den 20. März 2025

In Vertretung
Dr. Torsten Kühne
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

Breitbandausbau Lichtenberg - Auszug aus dem monatlichen Bezirksreporting des BWAS-Programms

Stand: 12.02.2025

BSN	Schule	Straße	PLZ	Aktueller Status	APL installiert am: [Datum]	Teilstrecke APL-WIC (Inhouse-verkabelung) verbaut am: [Datum]	Aktive Technik verbaut am: [Datum]	Anschluss nutzbar? [Ja / Nein]	PLANUNG aktive Technik verbaut
11G01	Sonnenuhr-Schule (Grundschule)	Franz-Jacob-Str. 33	10369	Anschluss nutzbar	24.11.2023	03.05.2023	16.02.2024	Ja	
11G02	Schule am Roederplatz (Grundschule)	Bernhard-Bästlein-Str. 22	10367	Anschluss nutzbar	16.07.2024	17.10.2023	02.10.2024	Ja	
11G03	Schule im Gutsпарк (Grundschule)	Josef-Orlopp-Str. 20	10367	Anschluss nutzbar	20.02.2023	08.05.2023	13.06.2023	Ja	
11G05	Schule auf dem lichten Berg (Grundschule)	Atzpodienstr. 19	10365	Aktive Technik in Planung	20.07.2024	15.05.2023		Nein	KW 26 / 2025
11G05b	Schule auf dem lichten Berg (Grundschule)	Siegfriedstraße 208-210	10365	Begehung durchgeführt		08.05.2023		Nein	KW 26 / 2025
11G06	Adam-Ries-Schule (Grundschule)	Alt-Friedrichsfelde 66	10315	Aktive Technik verbaut	20.07.2024	26.04.2023	27.09.2024	Nein	
11G07	Hermann-Gmeiner-Schule (Grundschule)	Harnackstr. 17	10365	Anschluss nutzbar	05.03.2024	22.05.2023	25.04.2024	Ja	
11G07b	Hermann-Gmeiner-Schule (Grundschule)	Harnackstr. 17	10365	Bedarf nicht angezeigt					
11G08	Robinson-Schule (Grundschule)	Wönnichstr. 7	10317	Anschluss nutzbar	27.05.2023	09.05.2023	28.08.2023	Ja	
11G09	Bürgermeister-Ziethen-Schule (Grundschule)	Massower Str. 39	10315	Anschluss nutzbar	06.06.2023	31.03.2023	28.08.2023	Ja	
11G10	Schule im Ostseekarree (Grundschule)	Barther Str. 27	13051	Aktive Technik verbaut	19.09.2023	13.07.2023	11.10.2023	Nein	
11G11	Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule)	Sewanstr. 184	10319	Anschluss nutzbar	29.08.2022	06.03.2023	07.06.2023	Ja	
11G12	Lew-Tolstoi-Schule (Grundschule)	Römerweg 120	10318	Bedarf nicht angezeigt					
11G13	Karlshorster Schule (Grundschule)	Lisztstr. 6	10318	Bedarf nicht angezeigt					
11G14	Richard-Wagner-Schule (Grundschule)	Ehrenfelsstr. 36	10318	Bedarf nicht angezeigt					
11G16	Schule an der Victoriastadt (Grundschule)	Nöldnerstr. 44	10317	Anschluss nutzbar	24.08.2022	06.03.2023	11.07.2024	Ja	
11G17	Brodowin-Schule (Grundschule)	Liebenwalder Str. 22	13055	Anschluss nutzbar	01.12.2023	27.04.2023	28.02.2024	Ja	
11G18	Schule am Wilhelmsberg (Grundschule)	Sandinostr. 8 und Mittelstraße 16	13055	Anschluss nutzbar	28.08.2023	05.05.2023	19.09.2023	Ja	
11G19	Obersee-Schule (Grundschule)	Roedernstr. 69-72	13053	Anschluss nutzbar	17.09.2024	09.05.2023	26.09.2024	Ja	
11G21	Schule Am Faulen See (Grundschule)	Degnerstr. 71	13053	Anschluss nutzbar	29.08.2023	23.05.2023	20.09.2023	Ja	
11G22	Martin-Niemöller-Grundschule	Am Breiten Luch 5	13053	Anschluss nutzbar	11.09.2023	25.04.2023	26.10.2023	Ja	
11G23	Friedrichsfelder Schule (Grundschule)	Lincolnstr. 67	10315	Anschluss nutzbar	26.04.2023	10.07.2023	30.10.2023	Ja	
11G25	Schule am Wäldchen (Grundschule)	Wustrower Str. 28	13051	Aktive Technik verbaut	03.06.2022	18.08.2023	31.08.2023	Nein	
11G26	Randow-Schule (Grundschule)	Randowstr. 45	13057	Anschluss nutzbar	10.11.2022	06.03.2023	05.05.2023	Ja	
11G28	Feldmark-Schule (Grundschule)	Wartiner Str. 23	13057	Aktive Technik verbaut	20.09.2023	24.04.2023	16.10.2023	Nein	
11G28b	Feldmark-Schule (Grundschule)	Wartiner Straße 47	13057	Bedarf nicht angezeigt					
11G29	Matibi-Schule (Grundschule)	Prendener Str. 15	13059	Bedarf nicht angezeigt					
11G29b	Matibi-Schule (Grundschule)	Straße 3 Nr 21	13059	Aktive Technik verbaut	20.11.2023	05.05.2023	24.01.2024	Nein	
11G31	Schmetterlings-Grundschule	Dolgenseestr. 60, Gebäude B	10319	Aktive Technik verbaut	24.11.2023	10.05.2023	06.02.2024	Nein	

BSN	Schule	Straße	PLZ	Aktueller Status	APL installiert am: [Datum]	Teilstrecke APL-WIC (Inhouse-verkabelung) verbaut am: [Datum]	Aktive Technik verbaut am: [Datum]	Anschluss nutzbar? [Ja / Nein]	PLANUNG aktive Technik verbaut
11G32	Hans-Rosenthal-Grundschule	Bernhard-Bästlein-Str. 56	10367	Anschluss nutzbar	04.09.2023	25.04.2023	09.10.2023	Ja	
11G33	33. Schule (Grundschule)	Rüdigerstr. 76	10365	Begehung durchgeführt		03.05.2023		Nein	KW 26 / 2025
11G34	34. Schule (Grundschule)	Konrad-Wolf-Str. 11	13055	Aktive Technik verbaut	17.10.2023	09.10.2023	28.08.2024	Nein	
11G35	35. Schule (Grundschule)	Sewanstr. 43	10319	Anschluss nutzbar	12.10.2023	18.09.2023	22.02.2024	Ja	
11G36	Phönix-Grundschule	Wartiner Str. 6	13057	Anschluss nutzbar	21.12.2023	15.11.2023	05.02.2024	Ja	
11G37	37. Grundschule	Blockdammweg 60	10318	Aktive Technik verbaut	25.01.2024	30.07.2024	18.03.2024	Nein	
11G38	38. Grundschule	Paul-Junius-Str. 69	10369	Anschluss nutzbar	04.09.2023	12.10.2023	20.10.2023	Ja	
11Gn02	Grundschule	Hauptstraße / Georg-Löwenstein-Straße	10317	Bedarf nicht angezeigt					
11Gn03	Grundschule	Schleizer Straße 67	13055	Begehung durchgeführt				Nein	KW 26 / 2025
11K01	Alexander-Puschkin-Schule	Massower Str. 37	10315	Anschluss nutzbar	06.06.2023	06.06.2023	29.09.2023	Ja	
11K01b	Alexander-Puschkin-Schule	Rummelsburger Str. 21	10315	Bedarf nicht angezeigt					
11K02	Mildred-Harnack-Schule	Schulze-Boysen-Str. 12	10365	Bedarf nicht angezeigt					
11K04	Gutenberg-Schule	Sandinostr. 10	13055	Anschluss nutzbar	28.08.2023	04.05.2023	19.09.2023	Ja	
11K05	Fritz-Reuter-Schule	Prendener Str. 29	13059	Bedarf nicht angezeigt					
11K06	Schule am Rathaus	Rathausstr. 8	10367	Anschluss nutzbar	02.02.2023	02.03.2023	05.05.2023	Ja	
11K07	Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Wustrower Str. 26	13051	Anschluss nutzbar	03.06.2022	18.08.2023	15.09.2023	Ja	
11K08	George-Orwell-Schule	Sewanstr. 223	10319	Aktive Technik verbaut	10.11.2023	03.08.2023	19.01.2024	Nein	
11K09	Philipp-Reis-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Werneuchener Str. 15	13055	Aktive Technik verbaut	23.05.2023	29.09.2022	07.02.2024	Nein	
11K09b	Philipp-Reis-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Werneuchener Str. 14	13055	Aktive Technik verbaut	23.05.2023	04.05.2023	24.01.2024	Nein	
11K10	Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)	Malchower Chaussee 2	13051	Aktive Technik verbaut	18.01.2024	02.05.2023	19.03.2024	Nein	
11K10b	Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)	Doberaner Str. 55, 56	13051	Bedarf nicht angezeigt					
11K10c	Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)	Doberaner Str. 53	13051	Bedarf nicht angezeigt					
11K10d	Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)	Doberaner Str. 58	13051	Bedarf nicht angezeigt					
11K11	Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Malchower Weg 54	13053	Anschluss nutzbar	28.07.2022	07.03.2023	08.05.2023	Ja	
11K11b	Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Rüdickenstraße 24	13053	Bedarf nicht angezeigt					
11K12	Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule)	Erich-Kurz-Str. 6-10	10319	Anschluss nutzbar	28.02.2022	28.02.2022	07.04.2022	Ja	
11K12b	Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule)	Dolgenseestr. 60	10319	Anschluss nutzbar	16.04.2024	10.05.2023	20.06.2024	Ja	
11K13	13. Schule (Integrierte Sekundarschule)	Storkower Straße 209B	10369	APL installiert	28.01.2025			Nein	KW 8 / 2025
11K14	14. Schule (Integrierte Sekundarschule)	Wartiner Str. 1-3	13057	Anschluss nutzbar	21.12.2023	06.10.2023	05.02.2024	Ja	
11Kn01	Integrierte Sekundarschule	Allee der Kosmonauten 22/22A	10315	Aktive Technik verbaut	30.01.2024	04.06.2024	13.06.2024	Nein	
11Kn02	Sekundarschule	Falkenberger Chaussee 74	13053	In Planung				Nein	KW 30 / 2025
11S02	Schule am Fennpfuhl	Alfred-Jung-Str. 19	10369	Anschluss nutzbar	12.08.2022	07.03.2023	17.05.2023	Ja	

BSN	Schule	Straße	PLZ	Aktueller Status	APL installiert am: [Datum]	Teilstrecke APL-WiC (Inhouse-verkabelung) verbaut am: [Datum]	Aktive Technik verbaut am: [Datum]	Anschluss nutzbar? [Ja / Nein]	PLANUNG aktive Technik verbaut
11S04	Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule	Erich-Kurz-Str. 6-10	10319	Bedarf nicht angezeigt					KW 50 / 2023
11S05	Schule am grünen Grund	Herzbergstr. 79	10365	Anschluss nutzbar	04.03.2024	16.05.2023	19.03.2024	Ja	
11S06	Selma-Lagerlöf-Schule	Rüdigerstr. 76	10365	Begehung durchgeführt		24.05.2023		Nein	KW 26 / 2025
11S07	Carl-von-Linné-Schule	Paul-Junius-Str. 15	10367	Bedarf nicht angezeigt					
11S08	Schule Am Breiten Luch	Am Breiten Luch 19	13053	Anschluss nutzbar	11.09.2023	02.05.2023	31.10.2023	Ja	
11S12	Nils-Holgersson-Schule	Otto-Marquardt-Str. 12-14	10369	Begehung durchgeführt		02.05.2023		Nein	KW 19 / 2025
11Y02	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	Franz-Jacob-Str. 8	10369	Anschluss nutzbar	18.03.2024	21.09.2023	11.06.2024	Ja	
11Y02b	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	Paul-Junius-Str. 25	10369	Bedarf nicht angezeigt					
11Y02c	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	Paul-Junius-Str. 69	10369	Bedarf nicht angezeigt					
11Y05	Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium	Römerweg 30-32	10318	Bedarf nicht angezeigt					
11Y09	Barnim-Gymnasium	Ahrensfelder Chaussee 41	13057	Anschluss nutzbar	26.01.2024	05.05.2023	28.02.2024	Ja	
11Y09b	Barnim-Gymnasium	Wartiner Str. 47/49	13057	Bedarf nicht angezeigt					
11Y10	Manfred-von-Ardenne-Gymnasium	Werneuchener Str. 27-28	13055	Anschluss nutzbar	17.05.2023	04.05.2023	27.05.2024	Ja	
11Y11	Immanuel-Kant-Gymnasium	Lückstr. 63	10317	Bedarf nicht angezeigt					
11Yn01	Gymnasium	Allee der Kosmonauten 22/22A	10315	Aktive Technik verbaut	30.01.2024	08.05.2024	08.05.2024	Nein	